CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	СН	AV	AV	20/11/20 23	Versión original

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Nombre del Proyecto	SIGLAS DEL PROYECTO
Plan de Conectividad Municipio de Tasco	PCMT

METODOLOGÍA D	METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS				
PROCESO	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTAS	FUENTES DE INFORMACIÓN		
Planificación de la Gestión de Riesgos	Establecer los procesos y procedimientos para identificar, evaluar, planificar las respuestas a y controlar los riesgos del proyecto.	Matriz de probabilidad de impacto	Usuarios Equipo de proyecto		
Identificación de Riesgos	El equipo de gestión de riesgos realizará una reunión con el patrocinador del proyecto, los usuarios y los miembros del equipo para identificar los riesgos. Se utilizará un checklist de riesgos para ayudar a identificar los riesgos. Se recopilarán información de fuentes internas y externas, como archivos históricos de proyectos, informes de prensa y publicaciones técnicas. El equipo de gestión de riesgos realizará una reunión con el patrocinador del proyecto, los usuarios y los miembros del equipo para identificar los riesgos.		Usuarios Equipo de proyecto		
Análisis Cualitativo de Riesgos	e evalúa la probabilidad de que ocurra cada riesgo, utilizando una escala cualitativa. Se evalúa el impacto de cada riesgo, utilizando una escala cualitativa. Se priorizan los riesgos, en función de su nivel de riesgo No se realizará	Matriz de Probabilidad e Impacto No aplica	Usuarios Equipo de proyecto No aplica		
Análisis Cuantitativo de Riesgos	. 10 30 Tourizata	To apriou	To apriod		
Planificación de Respuesta a los Riesgos	Se desarrollan estrategias para mitigar o eliminar los riesgos. Se implementan las estrategias desarrolladas.	Matriz de probabilidad de impacto	Usuarios Equipo de proyectos		
Seguimiento y Control del Riesgos	Se monitorea el progreso de las estrategias implementadas y se toman las medidas necesarias para garantizar su eficacia.	Matriz de probabilidad de impacto	Usuarios. Equipo de proyectos		

110220 1 11201 01107 1	BILIDADES DE GESTIO	OI DE RIESGOS	
Proceso	Roles	PERSONAS	RESPONSABILIDADES
Planificación de Gestión de los Riesgos	Equipo de G. Riesgos Líder Apoyo Miembros	Equipo de proyecto	Dirigir actividad, responsable directo Proveer definiciones Ejecutar Actividad
ldentificación de Riesgos	Equipo de G. Riesgos Líder Apoyo Miembros	Equipo de proyecto	Dirigir actividad, responsable directo Proveer definiciones Ejecutar Actividad
Análisis Cualitativo de Riesgos	Equipo de G. Riesgos Líder Apoyo	Equipo de proyecto	Dirigir actividad, responsable directo Proveer definiciones

	Miembros		Ejecutar Actividad
Análisis Cuantitativo de Riesgos	Equipo de G. Riesgos Líder Apoyo Miembros	Equipo de proyecto	No aplica
Planificación de Respuesta a los Riesgos	Equipo de G. Riesgos Líder Apoyo Miembros	Equipo de proyecto	Dirigir actividad, responsable directo Proveer definiciones Ejecutar Actividad
Seguimiento y Control del Riesgos	Equipo de G. Riesgos Líder Apoyo Miembros	Equipo de proyecto	Dirigir actividad, responsable directo Proveer definiciones Ejecutar Actividad

PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RIESGOS					
Proceso	Personas		Materiales	Equipos	Total
Planificación de Gestión de los Riesgos	Equipo de G. de Riesgos	\$ 1.000.000			\$ 1.000.000
Identificación de Riesgos	Equipo de G. de Riesgos	\$ 10.000.000			\$ 10.000.000
Análisis Cualitativo de Riesgos	Equipo de G. de Riesgos				
Análisis Cuantitativo de Riesgos	Equipo de G. de Riesgos	\$ 15.000.000			\$ 15.000.000
Planificación de Respuesta a los Riesgos	Equipo de G. de Riesgos	\$ 22.000.000			\$ 22.000.000
Seguimiento y Control del Riesgos	Equipo de G. de Riesgos	\$ 20.000.000			\$ 20.000.000
					\$ 68.000.000

PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS				
Proceso	MOMENTO DE EJECUCIÓN	ENTREGABLE DEL WBS	Periodicidad de Ejecución	
Planificación de Gestión de los Riesgos	Al inicio del proyecto	Plan del Proyecto	Una vez	
Identificación de Riesgos	Al inicio del proyecto En cada reunión del equipo del proyecto	Plan del Proyecto Checklist de riesgos	Una vez Mensual	
Análisis Cualitativo de Riesgos	Al inicio del proyecto En cada reunión del equipo del proyecto	Plan del Proyecto Matriz de probabilidades Matriz de nivel de importancia	Una vez Menusal Menusal	
Planificación de Respuesta a los Riesgos	Al inicio del proyecto En cada reunión del equipo del proyecto	Plan del Proyecto	Menual	
Seguimiento y Control del Riesgos	En cada fase del proyecto	Reunión de Coordinación Semanal	Semanal	

FORMATOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS		
Planificación de Gestión de los Riesgos	Plan de Gestión de Riesgos	
Identificación de Riesgos	Identificación y Evaluación Cualitativa de Riesgos	

Análisis Cualitativo de Riesgos	Identificación y Evaluación Cualitativa de Riesgos	
Planificación de Respuesta a los Riesgos	Plan de Respuesta a Riesgos	
Seguimiento y Control del Riesgos	Informe de Monitoreo de Riesgos Solicitud de Cambio Acción Correctiva	